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Planen und Bauen in fiinf Dimensionen

Mit der BRZ-L6sung fiir den Schliisselfertigbau Raum, Zeit und Kosten jederzeit im Griff

NURNBERG. Unternehmen im Schliisselfertigbau werden ab sofort durch die
BRZ-Lésung in die Lage versetzt, Bauwerksmodelle nicht nur in 3D zu be-
trachten, sondern sich auch darin zu bewegen — ganz so, als wire das Gebiude
schon gebaut. Die Besonderheit: In der virtuellen Realitit lisst sich auch der

Baufortschritt visualisieren.

3D-Bauwerksmodelle, die mit der BRZ-
Lésung erstellt wurden, lassen sich ab
sofort als interaktive 5D-Anwendung in
eine virtuelle Realitit implementieren.
In dieser kann sich der Betrachter frei
bewegen. Man kann in alle Richtungen
sehen, sich drehen oder vorwirts laufen
und erhilt so verschiedene, realistische
Perspektiven des Raums. Damit erhal-
ten die Projektbeteiligten bereits in der
Entwurfsphase einen ersten Eindruck
von der Architektur und der riumlichen

Wirkung des Gebiudes.

Kosten und Zeitbedarf fiir reale Bemus-
terungen werden gesenkt — sie werden
zukiinftig durch virtuelle Bemuste-
rungen abgelost. Mit Hilfe der Virtual
Reality Technik kann der Bauherr sein
Gebiude bereits in der Planungsphase
raumlich und mafistabsgetreu erleben,
sich frei darin bewegen und es konfi-
gurieren. Ausstattung und Materialien
kénnen einfach getauscht und die Kos-
ten direkt ermittelt werden.

Die fiinfte Dimension steht fiir den
Faktor Zeit. Die geometrischen Grund-
daten des Gebiudemodells sind mit dem
Bauzeitenplan verkniipft - dem Termin-
plan fir den Bauablauf. So lisst sich
mit dem 5D-Modell der Baufortschritt
dokumentieren. Die Zeitachse lisst sich
dabei interaktiv steuern und es wird je-
weils angezeigt, wie das Bauobjekt zu
dem ausgewihlten Zeitpunke aussehen
wird. Man kann den Baufortschritt ver-
folgen. So lisst sich schon in der Bau-
planung der Lebenszyklus des Bauwerks
betrachten.

Das System ermoglicht eine fundierte
Bedarfsplanung anhand von anschauli-
chen und realitdtsnahen Modellen und
sichert eine prizise und kundenorien-
tierte Abstimmung mit dem Bauherrn
zum Baubudget und Fertigstellungster-
min. Leistungsinderungen werden auf
diese Weise minimiert, ein reibungslo-
ser Bauablauf und damit auch eine hohe
Kundenzufriedenheit sichergestellt.

So lasst sich der Bauablauf simulieren. Die Elemente des 3D-Modells sind mit den Vorgdngen aus dem Bauablaufplan ver-

kniipft.

Das Oasenkrankenhaus ,, Al Ain Hospital”

Mitten in der Wiiste realisiert Obermeyer ein Krankenhausprojekt mit BIM von Autodesk

ABU DHABI. In Al Ain, rund 160 Kilometer siidéstlich von Abu Dhabi, ent-
steht auf einer Fliche von 265 000 Quadratmetern ein Krankenhaus, das sei-
nesgleichen sucht. Geplant wird das 650 Millionen Euro-Projekt, das bis 2013
fertig gestellt werden soll, mitten in der Wiiste von Obermeyer und seiner auf
Krankenhausplanung spezialisierten Tochtergesellschaft Faust Consult.

Das Projeket in Al Ain ist fiir Faust Con-
sulteinewillkommene Herausforderung.
Denn das Land hat einige kulturelle Be-
sonderheiten, die bei Krankenhauspro-
jekten zu beriicksichtigen sind. Zum
einen sicht es das Gesundheitssystem
in den Vereinigten Arabischen Emira-
ten vor, dass Kranke zuerst zur Notauf-
nahme gehen — selbst wenn sie kleine-
re Beschwerden wie einen Schnupfen
haben. Des Weiteren spielt die Familie
im arabischen Raum eine grofle Rolle.
Zu den Untersuchungen wird ein Pati-
ent von mehreren Familienmitgliedern
begleitet. Das erfordert ein ausgekliigel-
tes Wegeleit- sowie Sicherungssystem.
Schliellich sollen Besucher nicht un-
beabsichtigt in den Operationsbereich
gelangen. Ebenso miissen die Kranken-
zimmer grofriumig gestaltet werden,
um nicht nur Raum fiir den Patienten,
sondern auch fiir seine Angehérigen zu
bieten.

Kurze Projektdauer

Eine tragende Rolle spielt in Al Ain auch
die Religion. So wurden eine Moschee
sowie Gebetsriume in die Krankenhaus-
planung integriert. Da auflerdem Min-
ner und Frauen getrennt voneinander
behandelt werden, wurden einige Kran-
kenhausfunktionen doppelt belegt. Eine
weitere Herausforderung war die kurze
Projektdauer. Bauvorhaben werden in
den Vereinigten Arabischen Emiraten
wesentlich schneller abgewickelt als in
Europa. Auflerdem méchten Bauherren
im arabischen Raum ihr Projekt bereits
frith visuell veranschaulicht haben. Die
Planer von Obermeyer mussten sich
neue Prozesse iiberlegen, um den viel-

BIM-Modell.

filtigen Anforderungen und Rahmen-
bedingungen gerecht zu werden.

Neben den landestypischen Besonder-
heiten stellte sich Obermeyer auch einer
architektonischen Herausforderung. Al
Ain ist eine Oasenstadt mit kleinen Ein-
zelgebduden und grofiziigigen Griinfld-
chen. Die Stadtstruktur sollte sich im Bau
widerspiegeln. ,,Unsere Idee war es, in Al
Ain nicht nur ein Krankenhaus entstehen
zu lassen, sondern vielmehr eine Art Ge-
meindezentrum®, erklirt Sabine Steinert,
Design Director von Faust Consult und
Projekdleiterin des Al Ain Hospitals. ,,So
floss die Umgebung in die Architekeur
mit ein und der Bau fiigt sich in die Land-
schaft.“ Der Entwurf stellt einen groflen
Krankenhauscampus aus insgesamt siecben
Gebduden dar. Das Hauptgebdude ist
dabei das grofite und besteht aus zwei So-
ckelgeschossen, in denen die tieferen me-
dizinischen Funktionen wie Operations-
sile und die Rontgenabteilung angesiedelt
sind. Dariiber befindet sich ein Technik-
geschoss und iiber diesem wiederum die
Patientenzimmer, die in verschiedenen
Pflege-Fliigeln untergebracht sind. Die
cinzelnen Bauten sind so gruppiert, dass
zwischen ihnen Platz fiir Patienten und
Besucher entstanden ist. Eine iiber den
Gesamtkomplex gespannte Halle erzeugt
zusammen mit einer iippigen Begriinung
der innenliegenden Dicher der unteren
Geschosse eine Indoor-Oase, die zur Er-
holung und Entspannung einladen soll.
Auf der Riickseite des Klinikums 6ffnet
sich der Bau und geht in einen weitldu-
figen Patientengarten iiber. Rundherum
sind weitere Gebidude angeordnet, in de-
nen sich die Administration, ein Rehabili-
tations-Zentrum und eine Moschee befin-
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Geplant wird das Oasenkrankenhaus, das bis 2013 fertig gestellt werden soll, mit-
ten in der Wiiste von Obermeyer und seiner auf Krankenhausplanung spezialisierten

Tochtergesellschaft Faust Consult.

den. Das Reha-Zentrum mit seinen 150
Betten ist eine Neuheit in den Vereinigten
Arabischen Emiraten. Der ganze Komplex
wird durch drei Wirtschaftsgebiude abge-
schlossen. Hier befinden sich die techni-
sche und logistische Ver- und Entsorgung.
Um Patienten nicht durch Lieferverkehr
und Lirm zu stéren, wurden alle Gebiu-
de durch ein unterirdisches Tunnelsystem
miteinander verbunden, in welchem Elek-
troautos den Warenverkehr zwischen allen
Bereichen des Campuses iibernehmen.

Ein Projekt dieser Groflenordnung ist
nur mit einem sehr groffen Team reali-
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sierbar. Insgesamt haben 50 Architekten
der Unternechmensgruppe Obermeyer
und hundert Fachplaner an dem Projekt
mitgearbeitet. Das Team war auf diverse
Standorte verteilt. So wurde der Hochbau
in Wiesbaden geplant, die Untergeschos-
se in Miinchen und das Tunnelsystem
sowie die Versorgungsgebiude in Abu
Dhabi. Fir die Zusammenarbeit aller
Projektbeteiligten war Building Informa-
tion Modeling (BIM) von grofler Bedeu-
tung. BIM ist ein integrierter Prozess, mit
dem Architekten, Ingenieure sowie Bau-
unternehmen und Bauherren ein Projekt
vor Baubeginn detailliert digital analy-
sieren kénnen. Mit Hilfe abgestimmter,
zuverlissiger Informationen wihrend des
gesamten Prozesses lassen sich Projek-
te detailliert planen, das Aussehen des
geplanten Bauprojekts exake visualisie-
ren und reale Faktoren wie Kosten, Pla-
nungsabliufe und Umwelteinfliisse bes-
ser nachvollziechen. Die BIM-Lésungen
betrachten keinen Aspekt isoliert. Simt-
liche Gesichtspunkte eines Bauvorhabens
werden gegeneinander abgewogen und
Varianten ausprobiert. Das hilft allen Be-
teiligten in einem kostenefhizienten und
durchgingigen Prozess die beste Losung
zu finden. ,Ein 650-Millionen-Euro-
Projekt mit sieben Gebduden auf einem
Campus hitten wir ohne BIM-Daten-
modell nicht in nur eineinhalb Jahren
bis zur Ausschreibungsreife gebracht®, ist
Sabine Steinert tiberzeugt.

Obermeyer arbeitet bereits seit fiinf Jah-
ren mit BIM-Losungen. Nicht allen Be-
teiligten war Autodesk Revit bei Projeke-
beginn bekannt. Die meisten Mitarbeiter
des Wiesbadener Architekeurbiiros Faust
Consult GmbH mussten auf das neue
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Programm umsteigen. ,Normalerweise
ist es fiir einen Architekten kein Problem,
von einem CAD-Programm auf ein ande-
res zu wechseln®, sagt die Projektleiterin
Steinert. ,Doch Revit erforderte ein vollig
neues Denken. Denn der Umstieg von der
2D-Planung auf die 3D-BIM-Planung ist
nicht nur ein Umstieg auf ein neues Zei-
chenprogramm, sondern ist ein Umstieg
in der Philosophie.“ Ein BIM-Programm
ist viel mehr als ein Zeichenwerkzeug. Es
ist eine Datenbank, in der man als Ar-
chitekt mit anderen Planern zusammen-
arbeitet. ,,Jede Linie, jedes Bauteil, das in
einem 3D-Datenmodell gesetzt wird, hat
auch sofort Einfluss auf diverse andere
Fachplaner®, betont Steinert. ,,Die Betei-
ligten arbeiten nicht mehr an der eigenen,
kleinen Zeichnung, sondern am groflen
Ganzen.“ In Al Ain wurde ein BIM-Ma-
nager eingesetzt, der fiir die Koordinati-
on des Teams zustindig war. ,Der BIM-
Manager hat unsere Mitarbeiter mit der
neuen Software geschult und sorgt jetzt
rund um die Uhr dafiir, dass das Modell
korreke aufgesetzt ist und keine Fehler
enthilt”, berichtet Steinert.

Geringe Fehlerquote

Obermeyer arbeitete in Al Ain bereits
ab der ersten Leistungsphase mit Losun-
gen von Autodesk. Wihrend die Land-
schaftsplanung mit AutoCAD erfolgte,
wurden architektonische Aufgaben, etwa
die Ausmodellierung des Tunnelsystems
oder die Planung der temperierten Oase
im Inneren, durchgehend mit der BIM-
Losung Autodesk Revit gelst. Nach der
erfolgreichen anfinglichen Machbar-
keitsstudie wurde das gesamte Konzept
in Autodesk Revit aufgesetzt. Die BIM-
Datenbank entstand in einem Zug mit
den Zeichnungen und enthielt saimtliche
Quantititen und Ausstactungslisten des
Gebiudes wie Fenster, Tiiren, Winde,
Stiitzen und Mébel sowie deren geome-
trische  Eigenschaften, Informationen
zu notwendigen Anschliissen, Farbe,
Gewicht bis hin zu Kosten und weite-
ren Produktangaben. Das bedeutet fiir
die Architektin nicht nur eine enorme
Zeitersparnis, sondern auch eine hohe
Planungssicherheit. ,,Ohne BIM miissen
alle Teillisten zu Fufl erstellt werden.
Um den Aufwand zu verdeutlichen: Im
Al Ain Hospital gibt es allein im Haupt-
gebdude 6 000 Riume mit rund 9 000
Tiren. Darin stecke ein erhebliches Feh-
lerpotenzial. Das integrierte Modell mit
seiner Prizision war sehr hilfreich, um
die Fehlerquote verschwindend gering zu
halten. Auch der Kostenrahmen ist mit
Autodesk Revit kontrollierbarer. Bei jeder
Anderung wird sofort deren Auswirkung
auf die Kosten angezeigt. Fiir Obermey-
er etleichterte BIM die Koordination des
Projekes erheblich. ,Am Schluss gab es
7 500 Pline. Den Uberblick haben wir
nur mit Hilfe der BIM-Lésung Autodesk
Revit behalten. Denn damit konnten
alle Teammitglieder unabhingig vom
Standort auf einer gemeinsamen Daten-
plattform arbeiten und hatten stets Zu-
griff auf aktuelle Daten.



